



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก
บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ประกาศจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๖ วงเงินจัดจ้างตามสัญญา ๒๕๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กับบริษัท ปิยะบุตร การโยธา จำกัด ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน ซึ่งหมดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๙๙๑๐๓๕๕๕ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สถานที่ดังกล่าว ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสการรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว