



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลปอแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว ได้ประกาศจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายนายสุรศักดิ์ สันนิवासเสถียร หย่อมบ้านห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลปอแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๗ วงเงินจัดจ้างตามสัญญา ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิงโยธาวิศวะการ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน ซึ่งหมดสัญญาจ้างในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามเลขที่โครงการ ๖๖๑๒๙๒๙๒๗๒๒ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สถานที่ดังกล่าว ผลปรากฏว่าถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว