



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  
เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

\*\*\*\*\*

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งชักชวนแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๐๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จึงขอประกาศปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว <https://www.borkaew.go.th/> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔-๓๔๙๙๑๑๙ ในวัน และเวลาราชการ รายละเอียดปรากฏตามปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายปรีชา คุณแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๙
๒	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหาความต้องการเพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) และยกร่าง ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผล เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๙
๕	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ : การกำหนดช่วงระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ต่อ)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม เป็นหน้าที่และมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดส่งให้งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.บ่อแก้ว ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๗	การประสานโครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชนที่เป็นโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมที่เป็นหน้าที่และอำนาจพิจารณาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๘	เมื่อประมวลผลข้อมูลแล้วให้นำเสนอข้อมูล เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และ/หรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙
๑๐	เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลตามลำดับที่ ๘ แล้วให้สำนักปลัด อบต.บ่อแก้ว นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พิจารณา แล้วนำไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙

หมายเหตุ : การกำหนดหัวระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ต่อ)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๑๑	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๙
๑๒	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ : การกำหนดหัวระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอ  
(นายณัฐ ปาณะจ้านงค์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ  
(นายปรีชา คุณแสน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

**หมายเหตุ**

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมหรือตามสมรรถนะการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

เมื่อจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบด้วย รวมทั้งแจ้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี) กลุ่ม ชมรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง อำเภอ จังหวัด ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่จัดทำปฏิทินฯ และเผยแพร่ในในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2571-2575)

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

**หมายเหตุสำคัญ:**

อปท. สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินการ และระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม

## 1. ฐานข้อมูลและการยกร่างเบื้องต้น (พ.ย. 2568 - พ.ค. 2569)

Cool to Summer



[Nov 68 - Apr 69]  
จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ  
(เพื่อยกร่างส่วนที่ 1 & 2)



[Feb - May 69]  
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  
(วิเคราะห์, ทบทวน, ยกร่างโครงการ)



[Feb - May 69]  
กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น  
(เสนอปลัด อปท. พิจารณา)



[Mar - May 69]  
ขออนุญาตใช้พื้นที่  
(กรณีใช้ที่ดินหน่วยงานอื่น)

## 2. การประสานแผนและการตรวจสอบโครงการ (ม.ค. 2569 - ก.ค. 2569)

[Jan - Mar 69]  
แจ้งขอแผนชุมชน  
(จากหมู่บ้าน/ชุมชน)



[Mar - Jun 69]  
อบจ. จัดทำกรอบ  
การประสานแผน  
(ระบุหลักเกณฑ์/ยุทธศาสตร์)



[May - Jun 69]  
แจ้งหน่วยงาน  
ขอรับเงินอุดหนุน



[May - Jul 69]  
ตรวจสอบ  
โครงการภายใน  
(ตามหน้าที่และอำนาจ)



[May - Jul 69]  
ประสานโครงการ  
ระดับพื้นที่  
(บรรจุในร่างแผนฯ 3)



[Jun - Jul 69]  
อบจ. ประกาศใช้  
ประเด็นการพัฒนา

## 3. การอนุมัติเบื้องต้นและการมีส่วนร่วม (มิ.ย. 2569 - ก.ย. 2569)



[Jul - Jul 69]  
เห็นชอบเบื้องต้นร่างแผนฯ  
(เสนอผู้บริหารท้องถิ่น)



[Jul - Sep 69]  
กระบวนการมีส่วนร่วม & พิจารณา  
(ประชาชนปริมณฑล / กกท.พัฒนาท้องถิ่นเห็นชอบ)

## 4. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต.ค. 2569 - พ.ย. 2569)



[By Oct 69]  
เทศบาล, อบต., พัทธยา  
ประกาศใช้แผนฯ  
(อบต. ต้องผ่านสภาฯ)



[By Nov 69]  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประกาศใช้แผนฯ

### 📌 สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจัดทำปฏิทิน

แจ้งคณะกรรมาธิการ  
ต่างๆ ทราบ

แจ้งบุคลากร, ผู้บริหาร,  
สภาฯ, ตำบล/ผู้ใหญ่บ้าน,  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปิดประกาศเปิดเผย  
ณ สำนักงาน  
(อย่างน้อย 30 วัน)

เผยแพร่  
ในเว็บไซต์ อปท.